

Sør-Aurdal kommune

Internt notat

Til:

Erland Odden
Knut Torgersen

Deres ref.:

ArkivsakID:
07/118

Vår ref.:

SIJALB - 07/227

Arkiv:

M12

Vår dato:

11.01.2007

Hedalen vannverk - mattilsynets rapport

Til orientering.

Hei, dere skal ha mottatt kopi av mattilsynets rapport. På årets investeringsbudsjett er det avsatt kr 350000,- til opprusting av Reinli og Hedalen vannverk. Pengene var tenkt brukt til avkalkningsanlegg på begge plasser og UV-anlegg.

Planene for Reinli vannverk opprettholdes.

På grunn av mattilsynets rapport må vi revurdere Hedalen.

OPPRINNELIG PLAN HEDALEN.

Jeg hadde tenkt å installere avkalkningsanlegg og UV-anlegg i eksisterende bod i Skolehagen for bevilgede midler på 2007 budsjett. Videre hadde jeg tenkt meg å få til et prosjekt i 2008 med høydebasseng på Nils Sætrangs eiendom. Fylling av bassenget var tenkt med en fylleledning som vi hadde tenkt å tre inn i eksisterende vannledning i Skolehagen.

REVIDERT PLAN HEDALEN.

Vi engasjerer Valdres brønnboring i 2007 for å bore 1 eller 2 nye brønner på eiendommen av Nils Sætrang. (først grunneieravtale). Vi prøvepumper og tar vannprøver. Hvis dette blir vellykket går vi videre med et prosjekt i 2008 med høydebasseng, avkalking (kanskje ikke nødvendig i ny brønn?) og UV i en ny liten bod. Strøm tar vi fra gatelysanlegget i Skolehagen.

HVORFOR?

Hvis en leser mattilsynets rapport er det vanskelig å få til en permanent sikring av arealer rundt eksisterende borebrønn. Brønn nr 2 har for høyt fluorinnhold og kan derfor ikke brukes lenger i det hele tatt. Da står vi igjen med en borebrønn, men uten høydebasseng. Det blir nok ikke enkelt og billig å tre en ledning inn i eksisterende ledning. Da vil jeg heller gå for det reviderte prosjektet selv om vi kan være uheldige med vannkvalitet og mengde i nye brønner.

Albert H. Sijtsema
Kopi: Odd Arne